

CRONOGRAMA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 20.528/09 -Plano de Trabalho 27/04/12-20/05/17

Grupos	Atividades	Metas	Período		2012												2013												2014												2015												2016												2017				
			Início	Fim	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai			
Grupo 6 - Atendimento às Necessidades do Município ou da Região, Alinhadas ao Estado de Desenvolvimento Tecnológico de Elementos Constituintes do Parque - Projeto Cidade Inteligente	A61 - Desenvolvimento Da Arquitetura do sistema	M611 – Montagem da equipe	jun-12	ago/12	■																																																																
		M612 – Entrevista com usuários	jun-12	ago/12	■																																																																
		M613 – Projeto preliminar	jun-12	ago/12	■																																																																
		M614 – Projeto final detalhado	set-12	dez/12	■																																																																
	A62 - Desenvolvimento do Subsistema Segurança	M621 – Mapeamento de elementos do subsistema existentes	set-12	dez/12	■																																																																
		M622 – Novos processos e planos de aplicativos	jan-13	mar/13	■																																																																
		M623 – Versão preliminar do software	jan-13	mar/13	■																																																																
		M624 – Versão qualificada do software	abr-13	ago/13	■																																																																
		M625 – Versão inicial do aplicativo de tomada de decisão	abr-13	mai/13	■																																																																
		M626 – Versão qualificada do aplicativo de tomada de decisão	abr-13	ago/13	■																																																																
		M627 – Versão inicial do aplicativo de localização e despacho de viaturas	abr-13	ago/13	■																																																																
		M628 – Versão qualificada do aplicativo de localização e despacho de viaturas	set-13	dez/13	■																																																																
		M629 – Versão inicial do aplicativo de acesso para agentes de segurança	abr-13	ago/13	■																																																																
		M6210 – Versão qualificada do aplicativo de acesso para agentes de segurança	set-13	dez/13	■																																																																
M6211 - validação de interfaces com os sistemas legados	set-13	dez/13	■																																																																		
M6212 - Validação da integração com o sistema de alarmes de prédios públicos	jan-14	mar/14	■																																																																		
M6213 - Validação dos relatórios de dados do subsistema de segurança	jan-14	mar/14	■																																																																		
M6214 – Versão final do subsistema de segurança	jan-14	mar/14	■																																																																		

- Legenda:**
- Planejado
 - Realizado
 - ▲ Meta Concluída
 - ▲ Meta em andamento - no prazo
 - ▲ Meta cancelada - conf. 13º TA
 - ▲ Meta em andamento - com atraso

CRONOGRAMA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 20.528/09 -Plano de Trabalho 27/04/12-20/05/17

Grupos	Atividades	Metas	Período		2016												2017								
			Início	Fim	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai				
Grupo 7 – Incubadoras do Município de São José dos Campos	A7.1 - Suatentabilidade do Programa	M7.1.1 – Gerenciar, comunicar resultados e acompanhar evolução	abr-16	mar/17																					
	A7.2 – Gestão das Incubadoras	M7.2.1 – Acompanhar projetos / empresas incubadas	abr-16	mar/17																					
		M7.2.2 - Sistema de Informação Integrada	abr-s16	mar/17																					
	A7.3 – Ações de Sensibilização e Prospecção para as Incubadoras	M7.3.1 – Sensibilização e Prospecção	jun-12	mar/17																					
	A7.4 - Apoio às empresas incubadas	M7.4.1 – Fomentar parcerias com instituições de ensino como apoio para empresas incubadas	jun-12	mar/17																					
		M7.4.2 – Apoio a investimentos externos	jun-12	mar/17																					
		M7.4.3 – Mapear e apoiar demandas de P&D de interesse da PMSJC com a participação de empresas incubadas	jun-16	ago/16																					

Legenda:



- Planejado
- Realizado
- Meta Concluida
- Meta em andamento - no prazo
- Meta em andamento - com atraso

CRONOGRAMA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 20.528/09 -Plano de Trabalho 27/04/12-20/05/17

Grupos	Atividades	Metas	Período		2016												2017					
			Início	Fim	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	
Grupo 8.1 – Arranjos Produtivos Locais - APL Aeroespacial e Defesa	A 8.1.1 - Suatentabilidade do Programa	M 8.1.1.1 – Gerenciar, comunicar resultados e acompanhar evolução	abr-16	mar/17																		
	A 8.1.2 – Análise de Mercado e Inteligência Competitiva	M 8.1.2.1 – Benchamrking e relacionamento	abr-16	mar/17																		
	A 8.1.3 – Desenvolvimento de Competências	M 8.1.3.1 – Apoiar o desenvolvimento de competências neccessárias à elevação da maturidade de empresas brasileiras do setor aerospacial.	abr-16	mar/17																		
	A 8.1.4 Fomento a Cooperação e Parcerias Estratégicas	M 8.1.4.1 – Fomentar e/ou renovar novas parcerias para o Programa	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.4.2 – Integração de universidades e centros de pesquisas e laboratórios com setores produtivos	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.4.3 – Promoção de acordos de cooperação	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.4.4 – Elaboração do relatório de Gestão do APL para envio aos Associados e Parceiros	abr-16	mar/17																		
	A 8.1.5 – Geração de Novos Negócios	M 8.1.5.1 - Acesso a novos mercados	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.5.2 - Oportunidades de mercado	abr-16	mar/17																		
	A 8.1.6 – Comunicação e Amrketing do APL	M 8.1.6.1 - Acesso a novos mercados	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.6.2 - Oportunidades de mercado	abr-16	mar/17																		
		M 8.1.6.3 - Oportunidades de mercado	abr-16	mar/17																		

Legenda:



- Planejado
- Realizado
- Meta Concluida
- Meta em andamento - no prazo
- Meta em andamento - com atraso

CRONOGRAMA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 20.528/09 -Plano de Trabalho 27/04/12-20/05/17

Grupos	Atividades	Metas	Período		2016												2017					
			Início	Fim	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	
Grupo 9 – Escritório de Fomentos a Negócios	A9.1 - Sustentabilidade do Programa	M 9.1.1 – Gerenciar, comunicar resultados e acompanhar evolução	abr-16	mar/17																		
	A9.2 – Incentivar novos investimentos, apoio a inovação, gestão, melhoria de processos produtivos, desenvolvimento de produtos e acesso a	M 9.2.1 – Apoio a atividades - meio de acesso a novos mercados às empresas de forma individualizada.	abr-16	mar/17																		
		M 9.2.2 - Desenvolver estratégias que possibilitem o uso dos equipamentos dos Laboratórios e resultados	abr-s16	mar/17																		
Grupo 10 –Galerias do Empreendedor	A 10.1 - Sustentabilidade do Programa	M 10.1.1 – Gerenciar, comunicar resultados e acompanhar evolução	abr-16	mar/17																		
	A 10.2 – Gestão Integrada dos Espaços	M 10.2.1 – Prospectar e selecionar novos empreendedores	abr-16	mar/17																		
		M 10.2.2 - Gerenciar o espaço e a infraestrutura das Galerias do Empreendedor	abr-s16	mar/17																		
	A 10.3 – Desenvolvimento dos Empreendedores e Empreendimentos	M 10.3.1 – Acompanhar a evolução das empresas (indicadores / Planos de Negócios)	jun-12	mar/17																		
Grupo 10 A–Eco Terminal- Zona Leste/Galerias do Empreendedor	A 10A1– Apoio Gerencial dos espaços	M 10.3.1 – Processo seletivo de Empreendedor	jun-16	mai/17																		
		M 10.3.1 – Acompanhar a evolução das empresas (indicadores / Planos de Negócios)	jun-16	mai/17																		

Legenda:



Planejado



Realizado



Meta Concluída



Meta em andamento - no prazo



Meta em andamento - com atraso